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1. 背景说明 

为有效支撑极简以太全光解决方案工程交付质量，帮助市场建立样板，特此制定项目

交付施工督导 SOP 及质量管理方案，目的是高质量保障项目施工质量与服务口碑。  

本文档主要指导原厂、渠道工程师如何开展极简以太全光解决方案项目交付施工督导。 

2. 适用范围 

本文档适用于极简以太全光解决方案原厂工程项目及渠道工程项目，需要严格按此施

工督导 SOP 指导开展项目工作，确保项目施工质量。 

3. 项目施工督导 

3.1 督导业务流 

 

3.2 项目   

3.2.1 协助施工环境检查 

活动输入：施工环境检查协助请求 

活动描述：协助合作伙伴提前对现场安装环境进行现场检查，（包括但不限于如下） 

• 核心、汇聚、接入设备（交换机/AP）安装位置环境检查；（详见相应型号设备安

装要求） 

• 光缆布放芯数检查；（以实际现场的设备布放位置进行计算） 



https://ruijie.feishu.cn/file/AEiAbJszEokKFuxya63cWOYonPc
https://ruijie.feishu.cn/file/SBJLbBr3HopjeOx2J3ScEJANnJo
https://ruijie.feishu.cn/file/NbrWbIvy1oIETGxqbYecqCnTnTe


 

 

• 设备安装位置点位是否符合要求；（详见相应型号设备安装要求） 

• 各楼栋/楼层光缆芯数规划；（以实际现场的设备布放位置进行计算） 

• 验收标准/条件；（参考施工培训 PPT） 

活动输出：施工方案评审通过 

3.4 项目实施阶段 

3.4.1 过程施工指导与检查 

活动输入：施工方案评审通过 

活动描述：方案完成评审后进入施工阶段，督导负责人需要在施工过程中针对现场施

工情况进行指导与检查，解答现场施工人员针对于我司极简以太全光方案施工要求的

疑问以及校正现场不符合要求的施工行为，包括但不限于如下事项： 

• 光纤防尘帽是否在未连接时保持在位； 

• 设备安装是否符合要求（美观、散热等）； 

• 抽检设备间连线是否符合前期规划； 

• 光纤理线是否存在弯曲过度；（弯曲半径≥30mm，≥50mm 为佳） 

• 【远供】同一混合缆对接的供电口、光口标号一致； 

• 【远供】光电混合缆铜丝是否裸露； 

• 【彩光】面板 AP 是否使用类工温光模块（红色标签）； 

说明：若现场属于改造且边交付边运行业务，则需要每日针对设备的上线情况，链路



 

 

• 设备连接文档是否输出 

• 【彩光】面板 AP 是否使用类工温光模块（红色标签）； 

• 【远供】同一混合缆对接的供电口、光口标号一致； 

• 【远供】光电混合缆铜丝是否裸露； 

集成施工质量检查表-彩光.xlsx 

集成施工质量检查表-远供 

集成施工质量检查表-通用.xlsx 

最终将整体施工质量检查情况填入《集成施工质量检查表》中，并上传至项目交付相

关系统流程节点，督导流程结束。 

活动输出：最终施工质量检查通过 

4. 质量管理关键点 

  质量管理

点 

验收物 提交形

式 

验收方式 流程设计 

质量

管理

点 

集成施工

培训 

《培训照片》或

《示范点现场安装

赋能指导照片》或

集成施工关键点传

递记录证明（邮

件、微信等） 

流程节

点上传 

 

工技转运维

节点审批、

总部工程经

理转运维后

抽检 

关键控制

（KCP）节

点 

集成施工

质量检查 

《集成施工质量检

查表》 

流程节

点上传 

关键控制

（KCP）节

点 

5. 文档参考 

极简以太全光解决方案项目交付工具包：

https://ruijie.feishu.cn/drive/folder/XDawfRnnZlshBHd5vfPciKPEn8c 

极简以太全光解决方案资料地图：https://www.ruijie.com.cn/fw/wd/89573/ 
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